PATVIRTINTA
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro
2022 m. birželio 29 d.. direktoriaus įsakymu Nr.V-74-1

ŠILUTĖS JSMC

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO PLANAS

Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1.	UTA komandos sudarymas	iki rugsėjo 30 d.	Mokyklos direktorė	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu.
2.	Mokytojų susipažinimas su BUP	iki spalio 27 d.	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Mokytojai susipažins su nauju BP turiniu.
3.	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas	nuolat	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Mokytojams bus prieinama naujausia informacija apie UTA per dienyną ir *Classroom* sistemą. Mokytojai susipažins su kompetencijų žemėlapiu, vertinimo lygiais, Vidurinio ugdymo aprašu ir pan. Bendruomenė turės sąlygas susipažinti su UTA mokyklos puslapyje.
4.	Mokytojų, dalyvaujančių UTA mokymuose, dalinimasis žiniomis apie UTA įgyvendinimą	nuolat, po kiekvienų mokymų	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Bus suvienodintas mokytojų dalykininkų žinojimas apie UTA.
5.	Mokymosi priemonių poreikio situacijos įsivertinimas	iki gruodžio 23 d.	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
6.	Vertinimo lygių analizė, praktinės dirbtuvės	sausio 2-6 d.	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Mokytojai per dirbtuves išdiferencijuos konkrečią užduotį pagal vertinimo lygius. Mokysis iš kolegų pavyzdžių pristatymų.
7.	Mokinių informavimas apie UTA	sausio mėn.	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Mokiniai sužinos apie UTA nuostatas.

8.	BUP nagrinėjimas metodinėje grupėje	iki vasario 1 d.	Metodinė grupė	Nustatomos temos, kurias mokiniai mokysis 2022-2023 m. m. iš rezervinių pamokų, kad būtų pasirengę mokytis III klasėje pagal naująsias ugdymo programas.
9.	Tėvų informavimas apie UTA	kovo mėn., gegužės mėn.	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Mokinių tėvai sužinos apie UTA.
10.	Ilgalaikių planų formos suderinimas. Pirmųjų 2023-2024 m. m. mokymosi temų detali analizė ir ilgalaikio mokymosi plano parengimas.	balandis	UTA darbo grupė	Parengiamas ilgalaikio plano fragmentas pirmosioms temoms.
11.	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai Metodinėje taryboje	iki gegužės 1 d.	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.
12.	Pamokos plano formos atnaujinimas	iki gegužės 1 d.	UTA darbo grupė	Atnaujinam mokyklos pamokos plano forma pagal BP.
13.	Vertinimo aprašų ir kitų dokumentų koregavimas	iki birželio 23 d.	Mokyklos direktorė, UTA darbo grupė	Atnaujinti pagrindiniai dokumentai pagal poreikį dėl UTA.
14.	Ilgalaikių planų aptarimas	iki birželio 23 d.	Metodinė grupė, Metodinė taryba	Diskutuojama dėl ilgalaikių planų vieningumo, 30 proc. UT veiklų. Aptariami pavyzdiniai ilgalaikiai planai ir rengiami dalykų ilgalaikiai planai.